
《施工组织设计》
填空题（每空0.5分，共10分）

单位工程施工组织设计主要包括             、            、           三部分。

工作的自由时差是                 的一部分，指一项工作在不影响其前提下可以拥有的机动时间的时间。

组成双代号网络图的三要素包括              、           和             。

当计划工期等于计算工期时，总时差为                的工作就是关键工作。

流水施工的技术参数包括          、             与             。

已知某工作的最早开始时间是第9天，正常工作历时为6天，工作总时差为4天，则该工作最迟开始时间为第             天。

一个建设项目一般有              、           、             和             。

流水施工主要有          、         、           三种形式。

流水施工时间参数一般包括流水节拍、                  和工期等。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、下列哪一个选项不属于建设前期的施工准备工作（  ）

落实施工组织准备工作        B.施工现场准备

搞好场内外准备工程          D.准备工程与主要建安工程的配合

2、施工展开的基本方式下列哪个选项不正确（  ）

平行施工       B.流水施工    C.隔个施工       D.依次施工

下列哪项不是施工流水的技术参数（  ）

  A.工艺参数       B.空间参数    C.时间参数       D.施工参数

3、建筑产品的固定性是由（  ）所确定。

  A．建筑生产的特点        B．经营管理的特点

  C．建筑产品本身的特点    D．建筑产品的生产全过程

4、一项工程的施工准备工作应在开工前及早开始，并（  ）。

  A．在拟建工程开工前全部完成    B ．在单位工程开始前完成

  C、贯穿于整个施工过程          D．在单项工程开始前完成

5、下列关于施工组织方式的描述，不正确的是（   ）。 

 A.流水施工的资源投入较为均衡        B．依次施工不能充分利用工作面

 C．平行施工的现场管理和组织最为简  D．流水施工利于文明施工和科学管理

6、划分施工段的目的是（   ）。 

     A．便于组织施工专业队          B．使施工对象形成批量适于组织流水

     C．便于明确责任保证工程质量    D．便于计算工程量

7、在组织有层间关系工程的等节奏流水时，为保证各施工队能连续施工，每层的施工段数m与施工过程数n的关系是（   ）。  

A．m＜n      B．m＞n       C．m＝n      D．m≥n 

8、工程网络计划中工期优化的目的是为了缩短（   ）。

     A．计划工期       B．计算工期     C．要求工期       D．合同工期

9、工期优化时，利用（ ）来缩短工期，以达到优化目标。

     A．时差调整      B．改变关键线路 

     C．均衡资源供应  D．压缩关键工作的持续时间

10、在双代号时标网络计划中，其关键线路是（  ）。

   A．自始至终没有虚工作的线路         B．自始至终没有波形线的线路

   C．既无虚工作，又无波形线的线路     D．所需资源最多的工作构成的线路

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、单项工程：

2、流水节拍：

3、关键工作：

4、总时差：

5、线路：

简答题（每题5分，共30分）

用单线简图说明一般楼房的施工顺序及流水方向？

施工平面图的设计原则及设计步骤？

基本建设程序的内容？

雨季施工准备工作？

简述编制施工组织设计的原则？

简述施工准备工作的任务？

计算题（每题15分，共30分）

1、某施工项目有I、II、III、IV四个施工过程组成，在竖向划分两个施工层，各施工过程在硌个施工段上的持续时间依次为6天、4天、6天和2天，施工过程II完成后，其相应施工段至少有组织间歇时间为3天，层间技术间歇时间为2天，试确定施工段数、计算工期并编制工期最短的施工方案。

2、根据工作已知工作明细表绘制双代号网络图，并计算6个时间参数。

	工作
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H

	紧前工作
	D，C
	E，H
	—
	—
	—
	H，D
	—

	工作历时
	3
	5
	4
	7
	2
	7
	8


填空题（每空0.5分，共10分）

、流水施工的技术参数包括            、            与              。

工程项目进度计划常用的表示方法有             ，              。

工作的自由时差是           的一部分，指一项工作在不影响其            的前提下4、已知某工作的最早开始时间是第10天，正常工作历时为5天，工作总时差为5天，则该工作最迟开始时间为第      天。

当计划工期等于计算工期时，总时差为    的工作就是关键工作。

6、建设项目的建设程序一般分为       、       、     、       及         。

7、组织施工时一般可采用          、         、           、             四种方式。

8、网络图的箭线有        和        两种。

选择题（每小题1分，共10分）

1、下列选项中，（   ）是单位工程施工组织设计的核心。

      A．工程概况      B．施工方案   C．施工平面图   D．施工进度计划

2、单位工程施工组织设计中，施工方案包括以下的（   ）。 

      A．编制进度计划        B．选择主要施工方法   

      C．确定基本建设程序    D．进行技术经济分析

3、下列叙述中，不属于依次施工特点的是（  ）。

      A．工作面不能充分利用   B．专业队组不能连续作业

      C．施工工期长           D．资源投入量大，现场临时设施增加

4、在双代号网络图中，实箭线的特点是（  ）。

   A．既不消耗时间，也不消耗资源   B．只消耗时间，不消耗资源

   C. 不消耗时间，只消耗资源       D．必然消耗时间，往往也要消耗资源 
5、下列有关虚工作的说法，错误的是（）。

   A．虚工作无工作名称。   B．虚工作的持续时间为零   

   C．虚工作不消耗资源     D．虚工作是可有可无

6、下列有关关键线路的说法，正确的是（  ）。

   A．一个网络图中，关键线路只有一条   B．关键线路是没有虚工作的线路

   C．关键线路是耗时最长的线路       D．关键线路是需要资源最多的线路

7、下列有关网络图的画法描述中，错误的是（   ）。

 A．同一编号只能代表一项工作                B．应只有一个起点节点

 C．除终点节点外，不应再出现无外向箭线的节点 D．中间节点只能有外向箭线

8、某基础工程由挖基槽、浇垫层、砌砖基、回填土4个施工过程组成，在5个施工段组织全等节拍流水施工，流水节拍为3d，要求砖基础砌筑2d后才能进行回填土，该工程的流水工期为（   ）。

   A．24d       B．26d       C．28d        D．30d   

9、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（   ）

   A．最早完成时间的最大值    B．最早完成时间的最小值

   C．最迟完成时间的最大值    D．最迟完成时间的最小值 

10、网络计划中某项工作的最迟完成时间是指（  ）。

   A．不影响其紧后工作最迟开始的时间 B．不影响其紧前工作最早开始的时间

   C．由材料供应速度来确定的最迟时间 D．由施工人员数量来确定的最迟时间   

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、施工组织设计：

2、项目：

3、流水节拍：

4、流水步距：

自由时差：

简答题（每题5分，共30分）

用单线简图说明一般楼房的施工顺序及流水方向。

施工平面图的设计原则及设计步骤

基本建设程序的内容

施工进度计划编制的依据？

施工进度计划编制的内容（步骤）？

6、施工准备工作的内容？

计算题（每题15分，共30分）

某两层装饰工程，每层施工过程为吊顶、墙面和地面，其流水节拍为2天、2天、1天。当进行到第二施工层时，需要1天的测量放线时间。在保证工作队连续施工的条件下，求该工程每层最少的施工段数，计算工期并绘制施工进度表。

用节点时间参数的计算方法，计算下图各节点时间参数，并标明关键路线。
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填空题（每空0.5分，共10分）

1、单位工程施工组织设计主要包括           、              、             三部分。

2、已知某工作最早开始时间是第4天，允许最迟早第12天完成，正常工作历时为4天，工作总时差为4天，则该工作最迟开始时间为第          天。

3、组成双代号网络图的三要素包括              、           和              。

4、单代号网络图用             表示工作，用                   表示工作之间的逻辑关系。

5、流水施工的技术参数包括         、            与             。

6、工程项目进度计划常用的表示方法有                   、                 。

7、季节性施工准备一般包括              、                和            三种。

8、流水施工主要有              、              、               三种形式。

选择题（每小题1分，共10分）
1．建筑产品的固定性是由（  ）所确定。

    A．建筑生产的特点         B．经营管理的特点

    C．建筑产品本身的特点     D．建筑产品的生产全过程

2、单位工程施工组织设计编制程序中，以下几项顺序正确的是（   ）。 

      A．施工进度计划一施工方案一施工平面图

      B．施工方案一施工进度计划一施工平面图

      C．施工进度计划一施工平面图一施工方案

      D．划分工序一计算持续时间一绘制初始方案一确定关键线路  

3、下列特点描述中．不属于无节奏流水施工的是（ ）。

  A．不同施工过程之间在各段上的节拍可能不等  B．施工段可能有空闲

  C．每个施工队在每个施工层内都能连续作业  D．施工队数多于施工过程数 

4、当某项工程参与流水的专业队数为5个时，流水步距的总数为（  ）。

   A．3个    B．4个    C．5个    D．6个 

5、设基础工程由挖基槽、浇垫层、砌砖基、回填土四个有工艺顺序关系的施工过程组成，它们的流水节拍均为2d，若有4个施工段，则其流水工期为（）。

   A．8d      B．12d    C．10d     D．14d  

6、有关单代号网络图的说法，错误的是（   ）。

   A．按照已定的逻辑关系顺序绘图       B．图中不允许有循环回路

   C．节点间严禁使用无箭头的线段连接   D．每个节点必定代表一项实际工作   

7、下列有关双代号时标网络计划的说法，正确的是（   ）。

   A．图上显示各项工作的最迟开始和最迟完成时间； 

B、图上不显示总时差，需另行计算

   C．关键线路需通过计算找出          

D．实箭线箭杆的长度与工作的持续时间无关。

8、虚工作不占工作时间，在时标网络计划中以（    ）表示。

   A．水平虚箭线     B．倾斜虚箭线    C．垂直的虚箭线    D．竖直实箭线

9、某工作有 3项紧后工作，其持续时间分别为 4d、5d、6d；其最迟完成时间分别为18d、16d、14d，本工作的最迟完成时间是（  ）。

   A．14d      B．11d     C．8d      D．10d   

10、工期固定一资源均衡优化是利用（  ）来进行的。

   A．时差     B．线路    C．工期    D．资源  

名词解释（每题4分，共20分）

施工组织设计：

流水节拍：

关键工作：

总时差：

线路： 

简答题（每题5分，共30分）

“七通一平”的含义？

确定施工顺序应考虑那些因素？

3、单位工程施工组织设计的编制依据？

4、组织流水施工的条件？

5、建筑产品的特点？？

6、进度计划编制的内容和步骤？

计算题（每题15分，共30分）

1、某工程网络计划如图，试计算网络图中的时间参数，并确定关键线路；根据计算情况，回答下列问题。

（1）、该项目工程是（        ）天；

（2）、实施中发现C工作拖后2天完成，工期是（       ）天；

（3）、实施中B工作提前2天完成，工期为（       ）天；

（4）、要保证工作12天完工，工作C最迟必须在（        ）开工；

（5）、若D工作拖延2天完成，F的时差有何变化（       ），工期为（     ）天；

（6）、若要求工程在第11天完工，拟缩短哪些工作的历时是有效的（           ）；
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2、已知某混凝土工程有支模板、绑扎钢筋和浇注混凝土三个施工过程，每一施工过程划分三个流水段，其流水段节拍分别为4天、2天、4天，试分别用双代号网络图和搭接网络图表示其进度，并计算时间参数。

施工组织设计试卷（第4页，第4页）

