《建筑工程造价》复习题
填空题

1、建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、　           、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由           提出。

3、社会保险费分为养老保险费、               、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

4、设计概算审查的方法包括对比分析法、             和联合会审法。

5、设计概算可以分为单位工程概算、                和建设工程项目总概算。

6、人工定额的制定方法技术测定法、统计分析法、               和经验估计法。

7、规费分为社会保险金、住房公积金和               等。

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，编制工程量清单时，计日工程表中的人工应按             列项。

9、对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用             制定人工定额。

10、生产性建设工程项目总投资包括建设投资和                   两部分。

11、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入          。

12、编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是          。

13、当拟建工程与已完工程的建设条件和工程设计相同时，用已完工程的预算审查拟建工程的同类

工程预算的方法是          。

14、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入           。

15、编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具时间应计入              。

16、建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、　          、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。

17、单位工程概算按其工程性质分为            和          两大类。

18、当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的         天内向发包人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。

19、导致工程量清单缺项的原因，一是设计变更，二是施工条件改变，三是              。

二、选择题

1、1某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为(     )万元
A.8948.5            B.8140               C.8940               D.9748.5

2、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（     ）

A施工机具使用费     B工具用具使用费     C固定资产使用费      D企业管理费

3、招标方提供的工程量清单中,投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是(    )。    

 A．规费清单                 B.税金清单

 C.分部分项工程量清单        D．措施项目清单

4、施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工      程的（    ）。 

A.人工费      B.措施费        C.规费         D.企业管理费

5、设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设,施工企业征求意见判断其合理性。这种审查方法属于（    ）。

A对比分析法            B 专家意见法       C 查询核实法         D 联合会审法

6、实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（    ）。

A.网上咨询厂家的报价                         B.编制预算定额时采用的单价

C.当时当地的实际价格                         D.预算定额中采用的单价加上运杂费

7、某工程项目预付款120万元，合同约定：每月进度款按结算价的80%支付；每月支付安全文明施工费20万元；预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回，开工前6个月结算如下表，则第5个月应支付的款项为（     ）万元。
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A.136                                         B.160

C.156                                         D.152

8、某建设项目工程费用6800万元，其他费用1200万元，预备费500万元，建设期贷款利息370万元，铺底流动资金710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入100万元，试车收入大于支出金额150万元，则该项目总概算为（   ）万元。

A .9580                B .9330               C .9680              D .9430
9、下列机械工作时间消耗中，属于机械台班使用定额中不可避免的无负荷工作时间的是（    ）。

A.汽车在运送上方时没有装满导致的延长时间       B.筑路机在工作区末端掉头的时间

C.未及时供给机械燃料而导致的停工时间           D.暴雨时压路机被迫停工时间

10、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是(       )。 

A.施工机具使用费                               B.暂列金额

C.工程定位复测费                               D.工程排污费

11、下列建设项目投资中，属于动态投资的是（    ）。

A.建设期利息                            B.设备及工器具购置费   

C.铺底流动资金                          D.基本预备费

12、不属于建没工程项目总投资中建设投资的是(    )。

A.直接费　   　  B.土地使用费　　      C.铺底流动资金　  　 D.涨价预备费

13、某工程项目预付款120万元，合同约定：每月进度款按结算价的80%支付；每月支付安全文明施工费20万元；预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回，开工前6个月结算如下表，则第5个月应支付的款项为（   ）万元。
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14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第(      )位。

A.三至四　　     B.五至六　　            C.七至九　　          D.十至十二

15、预算定额是以(     )为对象编制的。

A.同一性质的施工过程——工序　　             B.建筑物或构筑物各个分部分项工程C.扩大的分部分项工程        　       D.独立的单项工程或完整的工程项目

16、《建设工程工程量清单计价规范》中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的(   　)，并考虑风险因素产生的费用。

A.直接工程费、管理费、利润　　                 B.直接工程费、利润、税金

C.直接费、利润、税金　　                       D.直接费、间接费、利润

17、某建设项目只有一个单项工程且不编制建设项目总概算，则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算、设备及安装工程概算外，还应包括(　   )概算。

A.工器具及生产家具购置费用　　                 B.工程建设其他费用　

C.给排水采暖工程　　                           D.特殊构筑物工程

18、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是（     ）。

A.编制清单时，项目名称应根据《计量规范》的项目名称结合拟建工程实际确定

B.《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程主要材料命名

C.《计量规范》中的项目名称是分部工程名称，以工程实体命名

D.编制清单时，《计量规范》中的项目名称不能变化，但应补充项目规格、材质

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），关于施工中工程计量的说法，正确的是（   ）。

A.发包人应在收到承包人已完工程量报告后14天内核实工程量

B.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

C.总价合同结算时的工程量必须按实际工程量计量

D.对质量不合格的工程，承包人承诺返工的工程量给予计量

20、下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（     ）。

A.通风空调工程概算                              B.电气照明工程概算

C.弱电工程概算                        D.工器具及生产家具购置费用概算
判断题

1、对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是全面审查法。                                                               (   )

2、在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是业主方的备用金。   (   )

3、教育费附加应按照企业实际缴纳的营业税+所得税+增值税的3%计算征收。             (   )

4、根据现行《 建筑安装工程费用项目组成》，企业按规定为职工缴纳的基本养老保险属于人工

                                                                                (   )

编制设计概算不需考虑建设项目施工条件对投资的影响。                           (   )  

6、采用工程量清单计算规则计算时，工程实体的工程量是唯一的。              （   ）

7、设计概算是项目实施全过程造价控制管理的依据。                          （   ）

8、暂定金额只能用于应对意外情况引起的损失。                              （   ）

9、根据《建筑工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)，工程量清单计价计算公式：措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价                                       （   ）

10、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费        （   ）
名词解释

1、基本预备费： 

2、建设期利息： 

3、建设工程项目总投资： 

4、暂估价： 

5、工程预付款：

6、设备购置费：

7、劳动安全卫生评价费：

8、基本预备费：

9、计日工：

10、工程量清单
五、简答题
1、施工图预算审查的方法。

2、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发包双方应按什么原则分别承担并调整合同价款和工期？

3、工程计量的原则。

4、建设工程定额按编制程序和用途分为哪几种？其中施工定额的组成是什么？

5、定额单价法的编制步骤：

6、投标价的编制原则。

7、简述施工定额和预算定额的区别和联系。

8、简述工程量清单的作用。
六、计算题

1.（1）某工程项目招标控制价的综合单价为350元，投标报价的综合单价为287元，该工程投标报价下浮率为6%，综合单价是否调整？

（2）某工程项目招标控制价的综合单价为350元，投标标价的综合单价为406元，工程变更后的综合单价如何调整？

（3）某工程项目招标工程量清单数量为1520m3，施工中由于设计变更调整为1824m3，增加20%，该项目招标控制综合单价为350元，投标价格为406元，应如何调整? 

（4）某工程项目招标工程量清单数量为1520m3 ，施工中由于设计变更为1216m3，减少20%，该项招标控制综合单价为350元， 投标报价为287元，应如何调整？

2.计算1m3370mm厚标准砖墙的标准砖和砂浆的总消耗量（标准砖和砂浆的损耗率均为1%）。（注：标准砖的尺寸为240mm×115mm×53mm，灰缝厚10mm）

3、某公司拟从国外进口一套机械设备，重量1500吨，装运港船上交货价，即离岸价（FOB价）为400万美元，其他有关费用参数为：国际运费标准为360美元/吨，海上运输保险费率为0.266%，，中国银行手续费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，增值税的税率为17%，美元的银行外汇牌价为1美元=6.1元人民币，设备的国内运杂费为2.5%，估算该设备购置费。

4、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，所需的品种见表，在施工期间，在采购预拌混凝土时，其单价分别为C20：327元/m3，C25：335元/m3，C30：345元/m3，合同约定的材料单价如何调整？

承包人提供材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整方法）

工程名字：××中学教学楼工程          标段：       第1页共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数（%）
	基准单价（元）
	投标报价（元）
	发包人确定单价（元）
	备注

	　1
	　预拌混凝土C20
	m3
	25
	≤5
	310
	308
	309.50
	

	　2
	　预拌混凝土C25 
	m3
	560
	≤5
	323
	325
	325
	

	　3
	　预拌混凝土C30
	m3
	3120
	≤5
	340
	340
	340
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	


参考答案

一、填空

1、建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、　工程建设其他费 、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由  承包人  提出。

3、社会保险费分为养老保险费、  失业保险费  、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

4、设计概算审查的方法包括对比分析法、  查询核实法  和联合会审法。

5、设计概算可以分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算。

6、人工定额的制定方法技术测定法、统计分析法、比较类推法和经验估计法。

7、规费分为社会保险金、住房公积金和  工程排污费  等。

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，编制工程量清单时，计日工程表中的人工应按  工种  列项。

9、对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用  比较类推法  制定人工定额。

10、生产性建设工程项目总投资包括建设投资和  铺底流动资金  两部分。

11、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入   人工费    。

12、编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是停工时间。

13、当拟建工程与已完工程的建设条件和工程设计相同时，用已完工程的预算审查拟建工程的同类

工程预算的方法是  对比审查法   。

14、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入设备运杂费  。

15、编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具时间应计入有效工作时间。

16、建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、　工程建设其他费 、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。

17、单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算 和设备及安装工程概算两大类。

18、当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的  7   天内向发包人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。

19、导致工程量清单缺项的原因，一是设计变更，二是施工条件改变，三是工程量清单编制错误。
二、选择题

BADCC    CCABC    ACCDB    ABABA

三、 对对错错错  对对错错对
四、略

五、略

六、略

