
《工程项目管理》复习题
一、选择题

1.
项目最基本、最主要的特征是（    ）。

A. 一次性                          B.目标明确

C.受环境制约                       D.复杂多变

2.
建筑施工企业正式委派项目经理是（    ）

A.投标阶段                           B.施工准备阶段

C.施工阶段                           D.项目动用阶段

3.
（      ）组织形式适用于大中型项目和工期紧迫的项目。

A.直线制                               B.职能制

C.矩阵制                               D.项目管理

4.
建筑工程项目管理组织的核心是（    ）。

A.企业经理层                       B.工程管理部

C.项目经理部                       D.成本核算部

5.
在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应该（   　）。 

       A.分析项目的合同结构                 B.编制详细的网络计划 

C.分析项目资金流量                   D.分析进度目标实现的可能性

6.
施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（   　）的选用。 

       A.控制技术                               B.合同结构 

       C.组织结构形式                           D.设计技术和施工技术

7.
对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（    ）

A.分别调整单价和总价              B.按市场价调整单价  

C.以总价为准调整单价              D.以单价为准调整总价

8.
初步评审主要是进行（   ）审查。

A.符合性                                      B.实质性

C.完整性                                      D.规范性

9.
下列费用中，不属于建筑工程项目直接成本的是（    ）

A．施工措施费                           B．办公费

C．材料费                               D．施工机械使用费

10.
施工成本核算的基本环节中，不包括（    ）。

A． 衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价

B． 计算出施工费用的实际发生额

C． 计算出该施工项目的总成本和单位成本

D． 按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配

11.
建筑工程项目质量控制包括（       ）。

A．质量管理和项目控制                  B．招标投标和安装

C．作业技术和管理活动                  D．施工安装与竣工

12.
施工承包企业按照经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（        ）承担。

A.建设单位                            B．监理单位   

C．施工承包企业                        D．监理单位和施工承包企业共同

13.
信息收集是指（          ）。

A.收集原始信息                            B.收集信息

C.收集当前信息                            D.收集所需信息

14.
施工项目竣工验收的交工主体是（        ）。

A．发包方                                  B．承包方

C．项目经理部                          D．监理

15.
公开招标是以（      ）方式来发布招标信息的。

A.在特定的有限范围内发布招标公告  

B.业主或招标代理向特定承包人发出口头邀请

C.招标人向特定法人或组织发出投标邀请书 

D.在公共媒体上发布招标公告

16.
施工成本管理的六项主要任务中， 首先是成本预测， 成本预测的紧后工作应为（     ）。

A． 成本分析                              B．成本计划

C． 成本核算                              D．成本考核

17.
不属于风险评估的内容的是（        ）。

A.风险因素发生的概率                B.风险损失量的估计。

C.风险等级评估                            D.进行投保或担保

18.
招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过(       )约定风险承担方式。

A．调整投标价格                         B．价格调整条款 

C．凋整中标价格                         D．调整工作范围

19.
建筑工程项目经理是企业法人代表在建筑工程项目上的委托代理人，关于其工作性质的错误说法是（      ）。

A.代表企业法人代表开展企业经营管理工作          

B.对工程项目施工工程全面负责的项目管理者          

C.项目经理是一个工作岗位的名称            

D.建筑工程项目经理要具备建造师执业资格

20.
项目管理的核心任务是（       ）。 

A．环境管理 　                　B．信息管理

C．目标控制 　                　D．组织协调

填空题

工程项目的生命周期有四个阶段：概念阶段、规划设计阶段、             和结束阶段。

工程项目管理的基本原则： 科学化原则、              、            。

工程项目管理的组织形式主要有三种：                   、职能式工程项目管理组织和矩阵式工程项目管理组织。
组织由           、           、管理部门、管理职能四大因素组成。

进度控制的最终目标是                                               。

建设工程项目成本由                                      和间接成本组成。

影响工程项目质量的因素主要由以下五大因素：人、            、           、方法和环境。

通常工程项目质量是由                       、                              和产品质量三者构成。

三全管理指生产企业的质量管理应该是全面、                                 和全员参与的。

项目人力资源管理的目的是                                                   ，在参加建设的组织内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。 

材料管理的三个层次：                          、                             、劳务层。

风险评估一般分为                                          和定量评估。

企业安全生产教育培训一般包括对                         、                           和企业员工的安全教育。

企业员工的安全教育主要有新员工上岗前的                             、改变工艺和变换岗位安全教育、经常性安全教育三种形式。

安全检查的主要内容包括：查思想、                 、                  、查整改、查伤亡事故处理等。

工程项目常用的风险对策有                    、                       、损失控制、风险自留。

工程安全隐患包括三个部分的不安全因素：              、             、组织管理上的不安全因素。  

回访一般采用三种形式:一是               。二是                。三是保修期满前的回访。工程项目后评价的内容：项目决策与建设过程评价、          、          、项目影响后评价。

三、名词解释

工程项目管理：
管理层次：
项目前期策划：
风险转移：

建设工程项目成本控制：

工程项目总结评价：

施工索赔：

 风险识别：

工程竣工验收：

信息管理：

工程项目管理

工程项目管理组织：

项目前期策划：

项目建议书：

工程项目进度控制：

工程项目成本控制：

工程预付款：

索赔：

材料供应管理：

项目风险管理：

四、简答题

1、项目经理部的工作内容。

2、产生费用偏差时通常采取的纠偏措施是什么？

3、项目人力资源管理的内容。

4、施工阶段进度控制的主要内容。

5、《招投标法》规定工程建设项目必须进行招投标的范围。

6、工程项目合同管理的主要内容。

7、工程项目安全检查的内容。

8、建筑工程项目质量保证的主要内容。

9、建设工程现场文明施工的要求。

10、风险监控的内容。

11、工程项目管理的通用模式有哪些？

12、工程项目组织的设计原则。

13、项目经理部的设置原则。

14、项目管理策划的主要内容。

15、工程项目合同管理的工作内容。

16、订立工程项目施工合同应当具备的条件。

17、安全事故隐患治理原则

18、项目信息管理的内容。

19、信息的基本特征

20、竣工验收的条件。

五、案例分析题

（一）

某建设项目的业主于2004年3月1日发布该项目招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工企业必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人均按要求在一张表上登记并签收。招标文件中明确规定，工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18 日16时为投标截止时间。在书面答复投标单位的提问以后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。

        4月12日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除，并明确4月18日16时仍为投标截止时间。开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆信，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1 人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：

（1）若某投标人在投标截止日前2天将投标文件送达业主。在开标时间前2小时，该投标人又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低1%，请问招标人如何处理此事件。

（2）在招标过程中共有6家公司竞标，其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审？为什么？

（二）

某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：

（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。

（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。

问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？

参考答案
一、选择题
ABACD  DDABA  CCABD  BDBCC
填空题

工程项目的生命周期有四个阶段：概念阶段、规划设计阶段、实施阶段和结束阶段。

工程项目管理的基本原则： 科学化原则、 专业化原则、 效能化原则。

工程项目管理的组织形式主要有三种：项目式工程项目管理组织、职能式工程项目管理组织和矩阵式工程项目管理组织。
组织由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四大因素组成。

进度控制的最终目标是确保进度目标的实现。

建设工程项目成本由直接成本和间接成本组成。
影响工程项目质量的因素主要由以下五大因素：人、材料、机械、方法和环境。
通常工程项目质量是由工作质量、工序质量和产品质量三者构成。

三全管理指生产企业的质量管理应该是全面、全过程和全员参与的。

项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人员的积极性，在参加建设的组织内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。 
材料管理的三个层次：经营管理层、执行层、劳务层。

风险评估一般分为定性评估和定量评估。
企业安全生产教育培训一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。

企业员工的安全教育主要有新员工上岗前的三级安全教育、改变工艺和变换岗位安全教育、经常性安全教育三种形式。
安全检查的主要内容包括：查思想、查管理、查隐患、查整改、查伤亡事故处理等。

工程项目常用的风险对策有风险回避、风险转移、损失控制、风险自留。
工程安全隐患包括三个部分的不安全因素：人的不安全因素、物的不安全状态、组织管理上的不安全因素。
回访一般采用三种形式:一是季节性回访。二是技术性回访。三是保修期满前的回访。工程项目后评价的内容：项目决策与建设过程评价、项目效益后评价、项目管理后评价、项目影响后评价。
三、名词解释 略
四、简答题 略
五、案例分析题 略
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