《工程监理》复习题 
一、填空题

1、建设工程监理的对象是                ，建设监理执行主体是                   。

2、建设工程监理实施的前提是             ，建设工程监理的实施是一个         的过程。

3、建设工程监理的协调从系统方法的角度看，系统外部协调分为           和            ，建设工程与材料供应单位的协调属于近             ,与政府部门的协调属                    

4、我国建设工程监理法规体系构成分成三个层次，第一层次是       ，第二层次是          ，第三层次是                 ，其中法律效力等级是                                   。
5、监理工程师注册分为             ，                和            ，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册 。

6、监理工程师组织协调可采用             ，           、          、       、        。
7、组织设计原则包括              、                  、              、            。
8、工程监理费由             ，                ，           和         四部分组成，经营性业务开支应属于监理间接成本 。

9、被动控制是一种事中控制，或者说是一种             ，其控制效果在很大程度上取决于反馈信息的            ，            和             。

10、实施建设工程监理制度具备的三个条件是            ，             ,               ，其中             是建设工程监理存在发展的前提条件 。
11、监理工程师注册分为         ，          和           ，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册。

12、项目监理机构一般有三个层次，其中决策层由              组成，作业层主要由          、            和            等组成 。

13、建设工程监理的协调从系统方法的角度看，系统外部协调分为             和            ，建设工程与材料供应单位的协调属于            ,与政府部门的协调属                 

14、我国建设工程监理法规体系构成分成三个层次，第一层次是           ，第二层次是       ，第三层次是               ，其中法律效力等级是                                   。
15、工程监理单位应于委托监理合同签订起         内将项目监理机构的组织形式，人员构成及对总经理的认命书书面通知建设单位。

16、我国《担保法》规定的担保方式         、         、         、           、        。

17、组织设计原则包括           、           、             、         。
18、建设工程监理的性质包括           、         、          、          。

19、必须实行监理的建设工程包括                   、                、                 、和                    。
20工程项目三大目标间的对立关系表现在                、               、             。

二、选择题

1.严格监理、热情服务的原则是指(       )。

A.对承建单位既要严格监理又要热情服务

B.对业主既要热情服务又要严格监理

C.对承建单位严格监理，对业主热情服务

D.对业主严格监理，对承建单位热情服务

2.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是(      )。

  A.直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高

  B.职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

  C.直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D.矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性 

3.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度(      )。

A.尽可能地加快              B.具有可控性

C.具有连续性、均衡性        D.具有可操作性

4.监理单位与建设单位、承建单位的关系都是(           )关系。

A.建筑市场平等主体          B.合同

    C.监理与被监理              D.委托服务

5. 建设工程竣工验收应该是：(         )。

    A.经过工程档案预验收后，由建设单位和施工单位共同组织工程竣工验收

    B.在当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收取得工程档案验收认可文件后，由建设单位组织工程竣工验收

    C.在建设单位组织工程竣工验收时，对列入城建档案馆接收范围的工程，邀请当地城建档案管理机构同时对工程档案进行验收

    D.经过工程档案预验收后，在建设单位组织工程竣工验收时，由建设单位所属部委参加进行验收

6.下列不是组织机构的基本要素的是(         )。

    A.人力            B.时间          C.信息            D.目标

7.下面关于质量控制，不正确的是(         )。

    A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证

    B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

    C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

D.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查

8.组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它(           )。

    A.不能完整地表达组织结构

    B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度

    C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系

    D.是协调各个分离活动和任务的形式

9.对项目总监理工程师质量控制的考核时间为(          )。

    A.月末        B.季末        C.工程各阶段末        D.合同约定

10. 监理规划编制的依据为(         )。

    A.业主的要求       B.监理合同    C.承包合同        D.工程阶段信息

11. 建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的(         )。

A.前提条件        B.控制手段        C.经济措施      

    D.目标规划

12.在委托监理的建设工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的(          )。

    A.服务性        B.科学性      C.独立性        D.公正性

13.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，(       )。

    A.有权要求设计单位改正

    B.有权自行改正后通知设计单位

    C.应当报告建设单位后自行改正

    D.应当报告建设单位要求设计单位改正

14.下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是(     )。

    A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制

    B.由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制

    C.应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主

    D.应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例

15.所谓组织设计，是对(          )的设计过程。

    A.组织活动              B.组织结构

    C.组织活动或组织结构    D.组织活动和组织结构

16.项目总承包模式的优点之一是(             )。

    A.缩短建设周期          B.招标工作简单

    C.合同管理容易          D.质量控制容易

17. 监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是(         )。

    A.监理大纲       B.监理实施细则    C.监理规划       D.上述都是

18.下面表述中错误的一项为(             )。

    A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

    B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

    C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

    D.监理大纲，监理规划，监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

19.建设单位在组织工程竣工验收前，应当(          )。

    A.先对工程进行验收

    B.先对工程进行预验收

    C.提请城建档案管理部门对工程档案进行验收

    D.提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收

20. 处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的时候，应交给(        )审核。

A.建设单位        B.监理工程师    C.施工单位        D.仲裁机构
21、 《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有（      ）的工程监理单位进行监理。

　　A.较高管理能力    B.相应管理条件    C.整体实力雄厚    D.相应资质等级

22. 风险识别的原则之一是“由粗及细，由细及粗”，其中“由粗及细”的作用在于 （      ）。

　　A.得到工程初始风险清单     B.确定风险评价和风险对策决策的主要对象

　　C.严格界定风险内涵         D.寻找风险因素之间的相关性

23. 建设工程监理组织协调方法中，最具有合同效力的是（         ）。

　　A. 访问协调法     B. 书面协调法    C. 情况介绍法   D. 交谈协调法

24. 网络计划工期优化的目的是为了缩短（      ）。

A．计划工期        B．计算工期     C．要求工期    D．合同工期

25. 工程建设监理的(        )是监理单位。   

A、 行为主体     B、 行为客体   C、 对象    D、 责任主体 

26. 监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（      ）

A．在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录
B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求
C．在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定
D．对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款

27. 报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（      ）

A．1年    B．2年     C．3年      D．5年

28. 施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括（      ）。

　　A.受理单位工程竣工验收报告  

　B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告

　　C.组织工程预验收             D.组织竣工验收

29. 工程建设监理的实施需要(       )。  

A、 上级主管部门批准        B、 项目法人委托和授权 

C、 建设单位委托和授权      D、 建设主管部门批准

30. 《建设工程监理规范》规定，项目监理资料的管理应由（   ）负责，并指定专人具体实施。

　　A.法定代表人   B.专业监理工程师   C.技术负责人   D.总监理工程师

31. 建设工程进度控制的经济措施是指(      )。

   A．对工期提前给予奖励  B．保证材料供应  C．保证劳动力的供应   D．保证机具设备的供应

32. 直线制监理组织形式的缺点是（    ）

A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重

B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多

C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

33. 在下列经济法律关系主体中，(          )是法人。

　　A.公司经理   B.施工企业    C.公司董事长    D.施工队

34. 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是（     ）。

　　A. 股权配置   B. 资产评估    C. 认缴出资额 D. 提出改制申请

35. 项目监理机构的组织设计和建设工程监理买施均应遵循（       ）的原则，但两者却有着不同的内涵。

　　A.集权与分权统一   B.分工与协作统一  C.才职相称   D.权责一致

36. 监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（     ）主持编写的。

A．承建商  B．项目总监理工程师  C．专业监理工程师  D．监理员

37. 通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需要的功能和使用价值，符合设计要求和(     )。

    A．质量评定标准    B．合同规定的质量标准  C．规范规定的标准    D．环境协调性要求

38. 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应(     )。

　　A.没收全部定金补偿损失           B.要求发包人支付双倍的定金

　　C.要求发包人补偿实际发生的损失   D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

39. 下列关于监理规划作用的表述中，错误的是（         ）。

　　A.监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

　　B.监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料

　　C.监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据

　　D.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

40.工程质量事故处理的核心及关键是(      )。

    A. 查明事故发展变化规律        B．搞清原

C. 落实措施妥善处理            D．提高认识、吸取教训

三、判断题

1、工程监理企业是建设项目监理服务主体，而不是建设项目管理主体（    ） 

2、工程监理企业既可以接受建设单位的委托，又可以接受承建单位的委托，分别为其提供监理服务（     ） 

3、《建筑法》全文分为8章，共计85条，整部法律内容以建筑工程质量和安全为重点（   ） 

4、国家推行建设工程监理制度，但不可以规定实施强制监理的建筑工程范围（    ） 

5、工程监理单位不得转让工程监理业务，但可以预想其他单位以本单位的名义承担工程监理业务（      ） 

6、根据监理规范的规定，第一次工地例会应由项目总监理工程师主持（     ） 

7、如果初步设计提出的总概算超出可行性研究报告提出的总投资的10%以上，应重新向原审批单位报批（  ） 

8、新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设一年的暂定期（      ） 

9、被动控制是面对现实的，是一种闭环控制（    ） 

10、监理规划是经监理单位法人代表批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 （     ）
11、建设工程的功能和使用价值的质量目标，是相对于业主的需要而言的，并无固定的统一标准（  ）

12、同类建设工程的质量目标具有共性，不因其业主建设地点及其他建设条件的不同而不同（  ） 

13、施工阶段是目标控制的主要阶段，施工质量对建设工程的总体质量具有决定性的影响（  ） 

14、施工阶段节省投资的可能性较大，浪费投资的可能性较少（   ） 

15、三大目标的控制措施都包括组织措施，技术措施和经济措施与合同管理措施（   ） 

16、前馈控制和反馈控制是按照否形成闭合的回路来划分的控制类型（   ） 

17、在建设工程三大目标控制中，组织协调对质量控制的作用最为突出且最为直接（   ） 

18、确定并采取防止索赔措施属于控制合同的措施（   ）

19、项目总承包模式组织协调工作量较大（   ）

20、工程监理单位不得转让工程监理业务，但可以预想其他单位以本单位的名义承担工程监理业务（    ） 

四、案例分析

1某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范）文本》签订了工程施工合同，工程未投保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下：

(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任。

(2)给已建部分工程造成破坏20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。

(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔偿。

(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失10万元，由于现场停工造成台班费损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费4万元，业主应予支付。

(5)因暴风雨造成现场停工9天，要求合同工期顺延9天。

(6)由于工程破坏，清理现场需费用3万元，业主应予支付。

问题：

(1)监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?

(2)因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求，应如何处理?
2某工业项目，建设单位委托一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作。经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师建设单位的风险事件提出了正确的风险对策，制定了相应的风险控制措施。

	序号
	风险事件
	风险对策
	控制措施

	1
	通货膨胀、材料涨价
	风险转移
	建设单位与承包单位签订固定总价合同

	2
	承包单位技术、管理水平低
	风险回避
	出现问题向承包单位索赔

	3
	承包单位违约
	风险转移
	要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函

	4
	建设单位购买的昂贵设备运输过程中的意外事故
	风险转移
	从现金净收入中支出

	5
	第三方责任
	风险自留
	建立非基金储备


问题：1．针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象（指风险量大小）。

2．分析监理工程师在表3-2中提出的各项风险控制措施是否正确？说明理由。
五、论述题
基于管理效率的角度，讨论如何做好一位监理工程师？

讨论一位监理工程师如何处理投资方、施工方以及监理公司三方的利益冲突。

参考答案

1、 填空题
1、建设工程监理的对象是  建设工程项目 ，建设监理执行主体是工程监理企业。

2、建设工程监理实施的前提是 业主的委托  ，建设工程监理的实施是一个履行合同 的过程。

3、建设工程监理的协调从系统方法的角度看，系统外部协调分为近外层协调和远外层协调，建设工程与材料供应单位的协调属于近外层协调,与政府部门的协调属远外层协调 

4、我国建设工程监理法规体系构成分成三个层次，第一层次是建设法律，第二层次是行政法规，第三层次是部门规章和地方法规，其中法律效力等级是建设法律效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章，行政法规、地方法和部门规章具有同级法律效力 。
5、监理工程师注册分为初始注册，变更注册和延续注册，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册 。

6、监理工程师组织协调可采用交谈协调法，会议协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法。
7、组织设计原则包括权责一致、专业分工与协作统一、才职相称、效率与弹性。
8、工程监理费由监理直接成本，监理间接成本，税金和利润四部分组成，经营性业务开支应属于监理间接成本 。

9、被动控制是一种事中控制，或者说是一种反馈控制，其控制效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性，及时性和可靠性 。

10、实施建设工程监理制度具备的三个条件是市场经济，良好的法制环境,对应的配套制度，其中市场经济是建设工程监理存在发展的前提条件 。

11、监理工程师注册分为初始注册，变更注册和延续注册，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册。

12、项目监理机构一般有三个层次，其中决策层由总监理工程师和其助手组成，作业层主要由监理员、检查员等组成 。

13、建设工程监理的协调从系统方法的角度看，系统外部协调分为近外层协调和远外层协调，建设工程与材料供应单位的协调属于近外层协调,与政府部门的协调属远外层协调 

14、我国建设工程监理法规体系构成分成三个层次，第一层次是建设法律，第二层次是行政法规，第三层次是部门规章和地方法规，其中法律效力等级是建设法律效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章，行政法规、地方法和部门规章具有同级法律效力 。
15、工程监理单位应于委托监理合同签订起10日内将项目监理机构的组织形式，人员构成及对总经理的认命书书面通知建设单位。

16、我国《担保法》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置 、定金。

17、组织设计原则包括权责一致、专业分工与协作统一、才职相称、效率与弹性。
18、建设工程监理的性质包括科学性、独立性、公正性、服务性。

19、必须实行监理的建设工程包括大中型公用事业工程、国家重点建设工程、成片开发建设的住宅小区工程、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。
20工程项目三大目标间的对立关系表现在提高质量标准就增加投资、提高质量标准就延长工期、缩短工期就增加投资。
2、 选择题
1-10 CBCAB DCACB 11-20 ACDDD AADDD 21-30 DABBA DCDBD 31-40 AABBD BBDBB
3、 判断题
1-10 对 错 对 错 错 错 对 对 对 错 1-20 对 对 错 错 对 错 错 对 错 错
4、 案例分析
略
5、 论述题
略
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