《项目概预算》复习题（专升本）

  一、填空题

1、建设项目投资含            和             两部分。

2、建设工程费用由             、            、            、           和        组成。

3、规费包括          、            、           。

4、关于政府有偿出让土地使用权的年限，各地可根据使用时间、区位等各种条件不同的规定，一般可在           年之间。

预备费又称不可预见费，包括            和           。

6、国家要求：          不能超过          ，          不能超过          。

7、投资估算造价是         、         、          的主要依据。

工程造价管理的两种含义：一是                          ，二是               。

8、利润是指              完成所承包工程应收取的利润。

9、购置费是指建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产和进口设备、工具、器具的购置费用，它由             和             构成。

10、建设工程费用由            、             、             、          、         

组成。

11、预备费又称不可预见费，包括            和           。

12、国家要求：         不能超过          ，         不能超过         。

13、投资估算造价是         、         、          的主要依据。

14、产量定额是根据          计算的。产量定额高低与其成反比两者互为倒数关系。

二、判断题

1、单层建筑物高度在2.20米及以上者应计算全面积。                            （    ）

2、利用坡屋顶内空间时净高超过2.10米的部位应计算全面积，其它不计建筑面积。  （    ）

3、建筑物的阳台按照水平投影面积的1/2计算。                                 （    ）

4、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙的中心线计算建筑面积。               （    ）

5、建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）不计算建筑面积。                         （    ）

6、建筑物内的设备管道夹层不计算建筑面积。                                  （    ）

7、有永久性顶盖的室外楼梯不计算建筑面积。                                  （    ）

8、露天游泳池应计入建筑面积。                                              （    ）

9、自动扶梯、自动人行道应计入建筑面积。                                     （    ）

10、建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。                                  （    ）

11、单层建筑物高度在2.00米及以上者应计算全面积。                            （    ）

12、利用坡屋顶内空间时净高超过2.20米的部位应计算全面积，其它不计建筑面积。   （    ）

13、建筑物的阳台按照水平投影面积的1/3计算。                                 （    ）

14、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙的外边线计算建筑面积。               （    ）

15、建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）不计算建筑面积。                           （    ）

16、建筑物内的设备管道夹层不计算建筑面积。                                  （    ）

17、有永久性顶盖的室外楼梯不计算建筑面积。                                  （    ）

18、露天游泳池不计入建筑面积。                                              （    ）

19、自动扶梯、自动人行道应计入建筑面积。                                    （    ）

20、建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。                                 （    ）

三、名词解释

1、 工程造价

2、 人工费

3、 税金

4、 规费

5、 基本建设

6、 工程造价的合理确定

7、 材料费

8、 管理费

9、 单项工程

10、 单位工程

四、简答题
1、 简述规费项目清单中的列项内容

2、 简述企业定额编制的基本原则

3、 简述暂列金额与暂估价

4、 简述我国现行工程造价的构成

5、 简述工人工作时间内容

6、 简述企业定额的作用

7、 根据工程建设项目的组成内容和层次不同，从大到小，依次划分的内容

8、 简述结算价与决算价

9、 简述时间定额和产量定额并说明两者之间的关系

10、 简述定额时间与非定额时间的主要内容

五、计算题

1、某土方工程二类土，挖基槽的工程量为450m3，每天有24名工人负责施工，时间定额为0.205工日／m3，试计算完成该分项工程的施工天数。 

2、某工程有79m³一砖单面清水墙，每天有12名工人在现场施工，时间定额是1.37工日/m³。试计算完成该工程所需天数。

参考答案

一、填空题
1、固定资产投资、流动投资；2、分部分项工程费用、措施项目费用、其他项目费用、规费、税金；3、社会保险费、住房公积金、工程排污费；4、30-99年之间；5、基本预备费、涨价预备费；6、结算、预算、预算、概算；7、决策、投资、控制造价  8、建设工程投资费用管理、工程价格管理；9、施工企业；10、设备原价、设备运杂费；11、分部分项工程费用、措施项目费用、其他项目费用、规费、税金；12、基本预备费、涨价预备费；13、结算、预算、预算、概算；14、决策 投资 控制造价；15、时间定额。

二、判断题

1、√；2、×；3、√；4、×；5、√；6、√；7、×；8、×；9、×；10、√

11、×；12、×；13、×；14、√；15、√；16、√；17、×；18、√；19、×；20、√

三、略

四、略

五、略
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